



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027

Prioritate: P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității“,
Cod apel: PEO/78/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A36

Obiectiv specific: ESO4.7: „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)“

Titlul proiectului: „EVOLUEAZA IN CARIERA 2.0“

Contract: PEO/78/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A36/318086

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI

în cadrul Proiectului EVOLUEAZA IN CARIERA 2.0,

Cod SMIS 318086

– Luna Februarie 2025 –

În luna februarie 2025, Solicitantul a desfășurat activități pregătitoare și de sprijin esențiale pentru derularea eficientă a proiectului, în concordanță cu calendarul de implementare asumat.

Astfel, în perioada de raportare, s-au realizat următoarele activități:

Crearea unei baze de date cu întreprinderi publice și private din regiunile de implementare, în vederea facilitării legăturii cu potențiali parteneri relevanți și sprijinirii activităților de promovare și recrutare a grupului țintă.

Activități de diseminare a informațiilor privind proiectul, cu scopul de a informa publicul și potențialii beneficiari despre obiectivele, activitățile și oportunitățile oferite prin proiect. Promovarea s-a realizat prin comunicare directă, telefonică, e-mail și rețele de contacte existente.

Identificarea și recrutarea grupului țintă, au fost inițiate demersuri pentru identificarea persoanelor eligibile în vederea includerii în grupul țintă al proiectului, prin contactarea directă, transmiterea de informații și oferirea de asistență în procesul de înscriere.

Activitățile derulate au contribuit la consolidarea fundamentului operațional necesar pentru implementarea etapelor următoare ale proiectului.