



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027

Prioritate: P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității“,
Cod apel: PEO/78/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A36

Obiectiv specific: ESO4.7: „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)“

Titlul proiectului: „EVOLUEAZA IN CARIERA 2.0”

Contract: PEO/78/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A36/318086

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI

în cadrul Proiectului EVOLUEAZA IN CARIERA 2.0,

Cod SMIS 318086

– Luna Ianuarie 2025 –

Luna ianuarie 2025 a reprezentat prima lună de implementare a proiectului „Evoluează în carieră 2.0”, cod SMIS 318086. Activitățile desfășurate în această perioadă au avut un caracter pregătitor și administrativ, fiind esențiale pentru asigurarea unei bune desfășurări a etapelor ulterioare ale proiectului.

Conferința de lansare a proiectului s-a organizat la Fundata, județul Brașov, eveniment în cadrul căruia au fost prezentate obiectivele proiectului, serviciile oferite, precum și rezultatele propuse. Totodată, au fost oferite informații relevante despre finanțator, programul operațional în cadrul căruia se implementează proiectul, precum și beneficiile directe pentru membrii grupului țintă.

S-a elaborat și postat Invitația Conferința lansare proiect. Acesta a fost publicată în mediul on-line, pe site-ul dedicat proiectului.

În luna de referință, Solicitantul și Partenerul au realizat următoarele activități:

Organizarea echipei de implementare, au fost stabilite și clarificate responsabilitățile membrilor echipei de proiect, iar structura de implementare a fost operaționalizată.

Stabilirea fluxurilor de comunicare și raportare între Solicitant și Partener, pentru asigurarea unui management eficient și coerent al proiectului.

Planificarea calendarului detaliat de activități pentru următoarele luni, în conformitate cu cerințele din cererea de finanțare și contractul de finanțare.

Demararea activităților administrative și logistice necesare pentru implementarea proiectului (documente de lucru, proceduri interne, contracte pentru membrii echipei etc.).

Inițierea procesului de identificare a surselor de recrutare pentru grupul țintă, prin stabilirea primelor contacte în comunitățile vizate și pregătirea materialelor de informare și promovare.

Deși nu au fost desfășurate activități directe cu grupul țintă, perioada de început a fost esențială pentru pregătirea riguroasă a etapelor operaționale ale proiectului.